



COMUNE DI CHIUSA DI PESIO

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12013 – TEL.0171.734009 FAX 0171.735339

E-MAIL chiusa.pesio@infosys.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1

OGGETTO :

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ATTIGUA AL DEPURATORE COMUNALI- I LOTTO FUNZIONALE- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE-

L'anno **duemilasette** addì **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **13** e minuti **30** nella solita sala delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MUCCIARELLI Riccardo	Sindaco	X	
GOLA Sergio	Vice Sindaco	X	
CASTELLINO Claudio Domenico	Assessore		X
ERBI' Armando	Assessore	X	
MAURO Gabriele	Assessore	X	
ALBERTO Antonietta	Assessore	X	
CARDONE Massimo	Assessore	X	
Totale		6	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig. Dr. Bruno Armone Caruso il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MUCCIARELLI Riccardo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente determinazione n. 168/62 UT in data 30 novembre 2004 mediante la quale si era provveduto a dare l'incarico tecnico all'Ing. Stefano FERRARI con studio tecnico in Cuneo di procedere alla progettazione dei lavori di sistemazione dell'area attigua al depuratore comunale del Capoluogo;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 133 in data 29.06.2005 con la quale si era provveduto ad approvare il progetto preliminare dei lavori di cui si tratta;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1 in data 25.01.2006 con la quale si era provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori di cui si tratta;

Richiamato il verbale della conferenza dei servizi n. 1/06 svoltasi in data 6 aprile 2006 con cui le Amministrazioni interessate hanno espresso parere favorevole in ordine alla realizzazione del predetto progetto;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio n. 80/30/UT in data 21.04.2006 mediante la quale, sulla base dell'esito della conferenza, è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1 in data 25.01.2006 con la quale si era provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori di cui si tratta;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 89 in data 10.05.2006 con la quale si era provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui si tratta, il cui Q.E. risultava così ripartito:

1. Lavori a base d'asta (compresi oneri per la sicurezza)		€ 49.993,87
2. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
<input type="checkbox"/> Spese tecniche	€ 5.382,00	
<input type="checkbox"/> Inc. e spese ai sensi dell'art.18-c.1-L109/94	€ 349,96	
<input type="checkbox"/> Contributo CNPAIA 2%	€ 107,64	
<input type="checkbox"/> Rivalsa I.N.P.S. 4%	€ 215,28	
<input type="checkbox"/> I.V.A. sui lavori 20%	€ 9.998,77	
<input type="checkbox"/> I.V.A. sulle spese tecniche 20%	€ 1.076,40	
<input type="checkbox"/> I.V.A Contributo CNPAIA 20%	€ 21,53	
<input type="checkbox"/> I.V.A su rivalsa I.N.P.S 20%	€ 43,06	
<input type="checkbox"/> Arrotondamento	€ 5,49	
	€ 17.200,13	€ 17.200,13
Totale Generale Progetto		€ 67.194,00

Considerato che, in corso d'opera, si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto esecutivo approvato, in merito all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta per compensare l'esecuzione di interventi atti a risolvere aspetti di dettaglio: in particolare l'intera area adiacente al depuratore comunale verrà posizionata ad una quota superiore rispetto a quella prevista in sede di progetto al fine di aumentare il margine di sicurezza nel caso di esondazione del torrente Pesio;

Vista la perizia di variante presentata dal progettista, direttore dei lavori che comporta una maggiore spesa per lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 2.175,73 ed un maggior importo delle somme a disposizione dell'amministrazione rispetto al progetto originario risulta di € 541,72 e così per complessivi € 2.717,45;

Dato atto che la maggior spesa prevista in sede di variante risulta coperta dal valore ricavato dal ribasso d'asta relativo al contratto d'appalto pari ad € 2.717,45;

Ritenuto di poter approvare la perizia di variante di cui sopra;

Acquisito il favorevole parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n. 267/2000.

Con votazione favorevole ed unanime, resa in forma palese

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante relativa al progetto per l'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area attigua al depuratore comunale del Capoluogo;

Di dare atto che la predetta perizia si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione di perizia
2. Elaborati grafici
3. Quadro Economico
4. Relazione di accompagnamento e verbale nuovi prezzi
5. Computo metrico estimativo di variante
6. quadro di confronto
7. schema dell'atto di sottomissione.

Di dare atto che la perizia di variante presentata dal progettista, direttore dei lavori comporta una maggiore spesa per lavori a base d'asta, comprensiva degli oneri della sicurezza, pari ad € 2.175,73 ed un maggior importo delle somme a disposizione dell'amministrazione rispetto al progetto originario risulta di € 541,72 e così per complessivi € 2.717,45.

Di dare atto che la maggior spesa prevista in sede di variante risulta coperta dal valore ricavato dal ribasso d'asta relativo al contratto d'appalto pari ad € 2.717,45 e pertanto rientra in quella già stanziata nell'ambito del progetto generale al cap. 10.000 del bilancio – gestione residui.

Con successiva votazione resa per alzata di mano e all'unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

Il presente verbale viene firmato ai sensi dello Statuto Comunale dal Presidente e dal Segretario estensore.

IL PRESIDENTE
F.to MUCCIARELLI Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Bruno Armone Caruso

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Bruno Armone Caruso)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 14/02/2007 al 1/03/2007 all'Albo Pretorio del Comune.

Opposizioni: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Bruno Armone Caruso

Inviato alla Prefettura di Cuneo il _____ Prot.n. _____
Comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari il 14/02/2007 Prot.n. _____

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione non essendo soggetta a controllo.

Chiusa di Pesio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Bruno Armone Caruso

Retro deliberazione G.C. n. 1 del ventitre gennaio duemilasette